

План – график муниципального наставнического центра (МНЦ) на территории Миллеровского района на 2023 – 2024 учебный год

№ п/п	Содержание	Сроки	Место проведения	Ответственные
1. Аналитическая деятельность				
1.1	Мониторинг профессиональных потребностей педагогических работников ОО	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.2	Использование и формирование банка успешных практик	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.3	Анализ имеющихся наставнических практик в ОО, определение наставников, согласно приказу внедрения модели наставничества	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.4	Педагогический мониторинг ОО: анализ содержания качества обучения и воспитания, социальных условий ОО	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.5	Разработка эффективности (критериев и показателей) совместной деятельности МНЦ с сетевыми партнерами (из числа школ, завершивших реализацию дорожных карт ШНОР)	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г., ОО завершившие реализацию дорожных карт ШНОР
1.6	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества	В течении года	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.7	Проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в программе наставничества (анкетирование участников)	Апрель	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
1.8	Анализ реализации дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОО	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
2. Проектная деятельность				
2.1	Определение участников сетевого взаимодействия	в течении года	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
2.2	Формирование базы наставников и наставляемых	в течении года	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
2.3	Разработка программы обучения наставников	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
2.4	Проведение установочной встречи участников взаимодействия	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.

2.5	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ»	Маяцкая И.Г.
2.6	Участие в мастер-классах «Проектирование и реализация современных тьюторских моделей наставничества в сфере сопровождения образовательной, проектной, исследовательской, творческой деятельности»	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
2.7	Мониторинг влияния программы на наставляемых	Апрель	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3. Консультационная деятельность				
3.1	Семинар-совещание по внедрению целевой модели наставничества	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.2	Первичное обучение наставников	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.3	Проведение встречи по планированию рабочего процесса в рамках программы	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.4	Предоставление методических материалов по взаимодействию наставников и наставляемых. Разработать памятку наставника.	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.5	Мотивирование. Круглый стол: «Возможности, которые открывает потенциальному наставнику участие в программе (повышение социального статуса, личный рост, привлечение перспективных кадров, развитие собственных гибких навыков)»	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.6	Обучение эффективным коммуникациям	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
3.7	Разбор этапов реализации программы наставничества, итоги реализации проекта «Исследование урока» - создание банка эффективных практик	Апрель	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект

			завершившие проект	
4. Информационная деятельность				
4.1	Информирование педагогического сообщества ОО о нормативно-правовом регулировании реализации программы наставничества	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.2	Информирование педагогического сообщества ОО о реализации программы наставничества	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.3	Распространение информации о целях и задачах программы, ее принципах и планируемых результатах.	Октябрь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.4	Оформление отчетов о реализации программ наставничества	Март	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.5	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Апрель	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.6	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
4.7	Информирование наставников и наставляемых об итогах реализации программы наставничества	Май	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект
5. Мониторинговая деятельность				
5.1	Мониторинг эффективности работы муниципального наставнического центра Миллеровского района	Июнь	МБУ ДПО «МиРЦ», школы ШНОР завершившие проект	Маяцкая И.Г., школы ШНОР завершившие проект