

Администрация Миллеровского района

Муниципальное учреждение Управление образование
Миллеровского района

ПРИКАЗ

06.04.2023

№ 367

г. Миллерово

Об организации работы
по введению ФООП

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 16.11.2022 №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2023г. № 288 «Об организации работы по введению ФООП», приказом МУ УО Миллеровского района от 04.04.2023г. №354 «Об организации работы по введению ФООП» и с целью планового введения ФООП с 01.09.2023 года во всех общеобразовательных организациях Миллеровского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителя общеобразовательных организаций:

1.1. Разработать и утвердить основные образовательные программы в соответствии с ФООП.

1.2. Организовать работу школьных инициативных групп по вопросу введения ФООП.

1.3. Обеспечить разработку школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП(приложение).

1.4. Обеспечить актуализацию планов работы методических объединений в части введения ФООП.


1.5. Обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФООП.

1.6. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.

2. И.о. начальника МБУ ДПО «Методический и ресурсный центр» Н.Л. Филюк довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о начальника МУ УО
Миллеровского района



И.Н. Васильева

Приложение к приказу МУ УО
Миллеровского района
от 06.04.2023 № 367

План- график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее- ФООП) в Миллеровском районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Миллеровском районе	март 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО	Создание единой площадки для руководителей, методистов, учителей
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению по вопросам введения ФООП	март-август 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г.- начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Составить перечень дефицитов при введении ФООП, определить способ их ликвидации
3.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП	апрель 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г.- начальник МБУ ДПО «МиРЦ».	Обеспечить оперативность координаторов
4.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023г.	Маяцкая И.Г.- начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Проверить степень готовности к введению ФООП, выявить дефициты.
5.	Организация участия педагогов, методистов в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	по заявке	Обеспечить своевременную коррекцию действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
6.	Организация работы муниципальной системы мониторинга готовности к введению ФООП	март- апрель 2023г	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г.- начальник МБУ ДПО «МиРЦ».	Обеспечить промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7.	Формирование муниципального, школьных планов- графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г.- начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Синхронизировать процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-	март-май 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г.-	Разработать и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению условий

	техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации		начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9.	Организация работы РМО	В течение года	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ». Руководители РМО	Рассмотреть вопросы по введению ФООП на заседаниях РМО
10.	Организация и проведение муниципальных семинаров, вебинаров, конференций по актуальным вопросам введения ФООП	март-август 2023г.	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ».	Создать площадки для обсуждения общих проблемных вопросов
11	Организация методической помощи ОО и педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ». Руководители РМО	Рассмотрение текущих вопросов
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023г.	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ». Руководители РМО	Снизить нагрузку на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулировать эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение ФООП				
13.	Организация обучения руководителей и методистов, повышение квалификации педагогических работников	март-сентябрь 2023г.	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ».	Синхронизировать процесс обучения педагогических и управленческих работников
V. Мониторинг готовности школ к введению ФООП				
14.	Разработка муниципальной модели мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023г.	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ».	Создать муниципальную модель мониторинга готовности ОО к введению ФООП
15	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП в соответствии с муниципальной моделью	май-июнь 2023	Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Составить перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
16	Организация информационного сопровождения введения ФООП на официальных сайтах МУ УО Миллеровского района, МБУ ДПО «МиРЦ» и общеобразовательных организаций	в течение всего периода	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
17	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе	в течение всего периода	Васильева И.Н.-зам. начальника МУ УО Маяцкая И.Г. - начальник МБУ ДПО «МиРЦ», руководители ОО	Осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП